
胆江地区衛生センターごみ焼却施設基幹的設備改良工事の進捗状況 

           №６ 平成 30 年９月～平成 30 年 10 月 

                    胆江地区衛生センター 

■ごみ焼却施設北側では蒸気復水器ヤード、余熱利用設備棟の鉄骨立て方が進んでいます

蒸気復水器ヤード
余熱利用設備棟 

焼却炉上部にはボイラを載せる架台の設置が完了 

■ごみ焼却施設内では各機器の設置が次々と完了しています 

焼却炉壁面には水冷壁の設置が完了 

（平成 30 年 10 月 22 日撮影）

水冷壁 

（壁面に水管を配置し、焼却

炉の放射熱を吸収します） 


