
減温塔など、主要設備の搬入・据付が進められています。

 更新する設備機器の搬入と据付作業が引き続きおこなわれました。上の写真は、主要設備

のひとつである「減温塔」が搬入された際の写真です。大型の機器は写真のように分けて運

び込まれ、据付の際はクレーンで吊るしながら施設の中でつなぎ合わせます。 

胆江地区衛生センターごみ焼却施設基幹的設備改良工事の進捗状況 
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減温塔はどんな設備？ 

ごみを燃やすと、「排ガス」とい

う高温のガスが発生します。 

 減温塔では、ボイラーで熱回収

した排ガスに水を吹き付けて、温

度を 180℃近くまで下げます。排

ガスを急激に冷やすことで、ダイ

オキシン類などの有害物質の再

合成を防いでいます。 

大型トラックによる搬入の様子 

施設内に据付された減温塔



ほかにも様々な設備が搬入されています。

水管の取付をおこない、ボイラーの水圧試験を実施しました。

排ガスを処理設備へ通す「ダクト」 ごみを燃やした灰を運ぶ「灰出装置」 

 左の写真は、ボイラ

ー内側の水管の取付

状況の様子です。この

水管を流れる水が排

ガスの熱を回収して

蒸気になり、発電に利

用されます。 

 ボイラーは長寿命

化工事で新設する設

備のため、既存のスペ

ースへ設置できるよ

うに形や長さを特別

に設計した水管が使

用されています。 

 ６月末には水圧試

験をおこない、接合部

の漏水の有無を確認

しました。 
取り付けられた水管


